

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» при МБОУ СОШ № 5 с. Ильинка

п/п	Наименование мероприятия -й	СМИ	Срок исполнения	ответственный
1.	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы органа управления образованием субъекта РФ	Печатные сми Сетевые СМИ и Интернетресурсы	апрель-март	администрация школы, руководитель центра
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск страницы на официальном сайте ОУ	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы	Август сентябрь	администрация школы, руководитель центра учитель информатики Ефремов В.А.
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров (дистанционное обучение педагогов естественнонаучного цикла)		Май — июнь	администрация школы
4.	Начало ремонта помещений, выделенных для создания Центра, закупка оборудования		август	администрация школы
5.	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы	Сентябрь	руководитель Центра, учителя естественнонаучного цикла
6.	Размещение объявлений с информацией о наборе обучающихся в Центры	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы	Сентябрь	руководитель Центра

7.	Составление и утверждение денежной сметы на ремонт и оформление помещений Центра «Точка роста»		апрель	администрация школы, Управление образования Администрации округа
8.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка		Август — Сентябрь	администрация школы
9.	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях субъекта Российской Федерации	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы печатные сми	октябрь	администрация школы, руководитель центра Управление образования Администрации округа
10.	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	сетевые СМИ и Интернет ресурсы	постоянно	администрация школы, руководитель центра

Директор школы:

В.А. Ефремов

**ПЛАН мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» при МБОУ СОШ № 5 с. Ильинка**

	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Май
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования Ханкайского муниципального округа	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Приморского края		Апрель - май
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель - май
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «химия», «биология», «физика»:</p> <p>1. формирование штатного расписания</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного</p>	Апрель — июнь

	Центра;2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	расписания	Май Апрель — июнь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	По особому распоряжению директора	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; -объявление конкурсных закупочных процедур; -косметический ремонт, приведение площадок МБОУ СОШ № 5 с. Ильинка в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май — Август
9	Разработка и утверждение плана учебно воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно

Директор школы:

В.А. Ефремов

ПЕРЕЧЕНЬ функций Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных естественно-научных и технологических общеобразовательных программ на территории Ханкайского муниципального округа в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Функциями Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологического профилей на территории Ханкайского муниципального округа в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее - Центр) являются:

1. Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных областей «Физика», «Химия», «Биология», в том числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
2. Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологического профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся.
3. Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей детям иных населенных пунктов сельских территорий.
4. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.
5. Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей.
6. Содействие развитию шахматного образования.
7. Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность.
8. Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы естественно-научного и технологического профилей.
9. Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области цифровых и гуманитарных компетенций.
10. Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных информационных ресурсах.
11. Содействие созданию и развитию общественного движения школьников.